

Juri Ritter
 Leiter Planung
 direkt 044 835 83 06
 juri.ritter@dietlikon.org


Protokollauszug vom 11.01.2022

15 33.05 Brücken, Unter- und Überführungen
Chriesbach; Ersatz Rad- und Gehwegbrücken (Objekt 2+3); Abrechnung

a) Ausgangslage

Gemäss Vereinbarung vom 09.12.2019, betreffend Erneuerung sowie baulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten über den Chriesbach auf Grundstück Kat.-Nr. 4804, werden die Objekte nachfolgende bezeichnet.

- Objekt 2 Schwerzenbach Fussgängerbrücke
- Objekt 3 Chriesbach Rad- und Gehwegbrücke



Der Gemeinderat bewilligte am 10.09.2019 mit Beschluss Nr. 155 folgenden Kredit:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Objekt 2+3	158'750.00	inkl.	700'003

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Objekt 2+3	158'750.00	143'941.15	14'808.85

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Objekt 2	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	4'308.00	0.00	4'308.00
Nebenarbeiten	1'077.00	0.00	1'077.00
Nebenkosten & Drittleistungen	241'086.45	234'261.20	6'825.25
Technische Kosten	3'231.00	2'720.80	510.20
Eigenleistung GWD	4'308.00	2'599.00	1'709.00
Rundung	989.55	0.00	989.55
Total inkl. MwSt.	255'000.00	239'581.00	15'419.00

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Objekt 3	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	5'385.00	0.00	5'385.00
Nebenarbeiten	1'077.00	0.00	1'077.00
Nebenkosten & Drittleistungen	110'769.45	91'282.80	19'486.65
Technische Kosten	3'231.00	2'720.80	510.20
Eigenleistung GWD	4'308.00	2'599.00	1'709.00
Rundung	229.55	0.00	229.55
Total inkl. MwSt.	125'000.00	96'602.60	28'397.40

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Zusammenfassung	Kredit	Abrechnung	Differenz
Objekt 2	125'000.00	96'602.60	28'397.40
Objekt 3	255'000.00	239'581.00	15'419.00
Beitrag Kanton zu Objekt 2	-62'500.00	-48'301.30	-14'198.70
Total inkl. MwSt.	317'500.00	287'882.30	29'617.70

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

keine

c) Kostenteiler

Gemäss Vereinbarung vom 09.12.2019 betreffend Erneuerung sowie baulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten über den Chriesbach auf Grundstück Kat.-Nr. 4804 und Protokoll des Stadtrats der Stadt Dübendorf 19-374 vom 01.100.2019.

	Kostenteiler	Abrechnung inkl. MwSt. in CHF
Gemeinde Dietlikon	50%	143'941.15
Stadt Dübendorf	50%	143'941.15
Total	100%	287'882.30

d) Begründung der Verzögerung

Vorgesehen war, den Auftrag im Frühjahr 2020 auszuführen. Mit der COVID 19-Pandemie und deren weltweiten Folgen ergaben sich Lieferengpässe von Bauteilen und Materialien aus dem europäischen Raum. Die Ausführung verschob sich deshalb um rund 1 ½ Jahre.

Beschluss:

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Rad- und Gehwegbrücken über den Chriesbach wird mit Kosten von CHF 287'882.30 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 19'617.70 inkl. MwSt. genehmigt.
2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass sich der Kostenanteil (50 %) der Gemeinde Dietlikon auf CHF 143'941.15 inkl. MwSt. (Minderkosten: CHF 14'808.85 inkl. MwSt.) beläuft.
3. Die Stadt Dübendorf wird eingeladen, die Projektabrechnung und den auf sie entfallenden Kostenanteil von 50% bzw. CHF 143'941.15 inkl. MwSt. ebenfalls zu genehmigen. Nach erfolgter Zustimmung wird der Stadt Dübendorf der Kostenanteil in Rechnung gestellt.
4. Mitteilung an:
 - Stadt Dübendorf, Tiefbauamt, Usterstrasse 105, 8600 Dübendorf
 - Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Kunstbauten, Sven Flütsch, Walcheplatz 2, 8090 Zürich
 - AWEL, Abt. Wasserbau, Martin Schmidt, Walcheplatz 2, 8090 Zürich
 - Leiter Unterhaltsdienste (zum Vollzug)
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: