

Philipp Schneider
Bausekretär / Leiter RUV
direkt 044 835 82 32
philipp.schneider@dietlikon.org

Protokollauszug vom 01.03.2022

38 04.03.1 Regionale Planung
04.03.2 Kommunale Planung
36.03.1 Stationen, Bahnanlagen

SBB-Projekt «MehrSpur Zürich-Winterthur»; Begleitplanung 2021; Kreditabrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 16. November 2021 (GRB 230) folgenden Kredit:

Begleitplanung 2021 (Phase Bauprojekt / 1. Teil)

Leistungen Büro F&K (Architektur)	CHF	55'400.00
Leistungen Büro M&W (Ingenieur)	CHF	52'000.00
Zwischentotal (exkl. MwSt.)	CHF	107'400.00
Nebenkosten (pauschal 2 % von Zwischentotal)	CHF	2'148.00
Rabatt (5 %)	CHF	- 5'370.00
Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.)	CHF	104'178.00
MwSt. 7.7 % (gerundet)	CHF	8'022.00
Aufwände Liegenschaften (Annahme)	CHF	4'000.00
Eigenleistungen RUV (Annahme)	CHF	8'000.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF	5'800.00
Total Phase Bauprojekt / 1. Teil (inkl. MwSt.)	CHF	130'000.00

b) Abrechnung

Leistungen	Kredit	Abrechnung	Differenz
Architektur (F&K)	55'400.00	57'427.50	-2'027.50
Ingenieur (M&W)	52'000.00	37'977.50	+14'022.50
Nebenkosten	2'148.00	1'812.65	+335.35
Rabatt	-5'370.00	-4'770.30	-599.70
MwSt.	8'022.00	7'118.50	+903.50
Total externe Leistungen	112'200.00	99'565.85	+12'634.15
Aufwände Liegenschaften	4'000.00	3'540.00	+460.00
Eigenleistungen RUV	8'000.00	6'740.00	+1'260.00
Unvorhergesehenes	5'800.00	-13'754.00	+19'554.00
Total	130'000.00	96'091.85	+33'908.15
	100 %	73.92%	26.08%

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit

Der Minderaufwand ist einerseits damit zu begründen, dass vom Ingenieurbüro (M&W) ein grösserer Stundenaufwand kalkuliert wurde, als tatsächlich für die Begleitplanung 2021 aufgewendet werden musste. Andererseits wurde der Gemeinde im 2021 von der SBB AG eine Rückvergütung für das Vorprojekt Bahnbrüggli in der Höhe von CHF 13'754.00 ausgerichtet.

Beschluss:

1. Die Abrechnung für die Begleitplanung 2021 mit Kosten von CHF 96'091.85 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 33'908.15 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Meichtry & Widmer, Rolf Meichtry, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich
 - Feddersen & Klostermann, Rainer Klostermann, Neumarkt 6, 8001 Zürich
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
 - Leiter Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
 - Finanzen
 - Baubehörde
 - RGPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: