

Angebot Nr. 2

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, Nachtrag, NPK-Kapitel		
2 Bauarbeiten		
Hauptauftrag	6'778'418.70	7'082'806.30
111 Regiearbeiten	170'100.00	177'738.40
112 Prüfungen	96'220.00	100'540.80
113 Baustelleneinrichtung	811'273.00	847'703.55
116 Holzen und Roden	12'113.00	12'656.95
117 Abbrüche und Demontagen	634'792.50	663'298.15
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	570'615.90	596'239.60
161 Wasserhaltung	124'441.80	130'029.90
211 Baugruben und Erdbau	374'411.50	391'224.60
221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	407'050.00	425'328.75
222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Trepp	762'330.00	796'562.75
223 Belagsarbeiten	1'890'339.10	1'975'225.50
237 Kanalisationen und Entwässerungen	924'731.90	966'257.35
1 Altlasten	-194'350.00	-203'077.35
113 Baustelleneinrichtung	-27'500.00	-28'734.90
211 Baugruben und Erdbau	-94'550.00	-98'795.80
237 Kanalisationen und Entwässerungen	-72'300.00	-75'546.65
2 Wochenendarbeiten	-204'960.00	-214'163.80
113 Baustelleneinrichtung	-204'960.00	-214'163.80
3 Mehrkosten Kanal	-300'105.80	-313'582.15
113 Baustelleneinrichtung	-27'500.00	-28'734.90
161 Wasserhaltung	-98'391.80	-102'810.10
237 Kanalisationen und Entwässerungen	-174'214.00	-182'037.15
4 Prov. Beläge	-285'064.00	-297'864.90
113 Baustelleneinrichtung	-27'500.00	-28'734.90
223 Belagsarbeiten	-257'564.00	-269'130.00
5 Mehrflächen Anpassungen	-660'190.00	-689'836.10
113 Baustelleneinrichtung	-55'000.00	-57'469.80
117 Abbrüche und Demontagen	-135'800.00	-141'898.15
211 Baugruben und Erdbau	-89'350.00	-93'362.30
221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	-147'950.00	-154'593.75
222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Trepp	-62'600.00	-65'411.10
223 Belagsarbeiten	-152'490.00	-159'337.60
237 Kanalisationen und Entwässerungen	-17'000.00	-17'763.40
6 Anpassungen ASTRA	-63'075.00	-65'907.40
117 Abbrüche und Demontagen	-17'200.00	-17'972.35
223 Belagsarbeiten	-45'875.00	-47'935.05
7 Teuerung ca. 7%	-385'000.00	-402'288.60
113 Baustelleneinrichtung	-385'000.00	-402'288.60
Differenz		-0.05
Total	4'685'673.90	4'896'085.95

Angebot Nr. 2

Konditionen

Brutto		4'685'673.90
Rabatt	1.00 %	<u>-46'856.75</u>
Zwischentotal		4'638'817.15
Skonto	2.00 %	<u>-92'776.35</u>
Zwischentotal		4'546'040.80
MWST	7.70 %	<u>350'045.10</u>
Netto		<u><u>4'896'085.90</u></u>
