

abwasser
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 06.02.2024

2024-15 23.03.4 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen in eD alph
**Kanalisation; Im Brand (Stadt Dübendorf); Verlegung und Sanierung Hauptsammelkanal (Abschnitt
K4 von Schacht 4965 bis Düker Chriesbach); Abrechnung**

a) Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 20-525 vom 17. Dezember 2020 genehmigte der Stadtrat Dübendorf das Projekt für die Sanierung und Verlegung des Hauptsammelkanals K4 «Im Brand» in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Dietlikon, Wangen-Brüttisellen und Wallisellen. Dafür bewilligte der Stadtrat Dübendorf einen Gesamtkredit von CHF 1'740'000.00 inkl. MwSt.

Am 19. Januar 2021 (GRB 9) stimmte der Gemeinderat Dietlikon dem Projekt ebenfalls zu und bewilligte für die auf die Gemeinde Dietlikon entfallenden Kosten als gebundene Ausgabe einen Kredit von Fr. 935'000.00 (exkl. MwSt.).

b) Erwägungen

Die Bauarbeiten (ohne Deckbelag) wurden zwischen Februar 2021 und Dezember 2021 ausgeführt. Der Einbau des Deckbelags konnte im Mai 2022 abgeschlossen werden. Die Abnahme erfolgte am 20. Mai 2022.

c) Abrechnung

Die Gesamtabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 18. Dezember 2023 für die Verlegung und Sanierung des Hauptsammelkanals K4 «Im Brand», Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, zeigt folgendes Bild:

	Anteil %	Kredit CHF inkl. MwSt.	Abrechnung CHF inkl. MwSt.	Differenz CHF inkl. MwSt.
Stadt Dübendorf	0.13%	2'262.00	1'977.35	-284.65
Gemeinde Dietlikon	57.87%	1'006'938.00	879'781.30	-127'156.70
Gemeinde Wangen-Brüttisellen	22.70%	394'980.00	345'101.75	-49'878.25
Stadt Wallisellen	19.30%	335'820.00	293'412.45	-42'407.55
Total	100.00%	1'740'000.00	1'520'272.85	-219'727.15
		100.00%	87.37%	-12.63%

Kanalisation; Im Brand (Stadt Dübendorf); Verlegung und Sanierung Hauptsammelkanal (Abschnitt K4 von Schacht 4965 bis Düker Chriesbach); Abrechnung

Auf die Gemeinde Dietlikon entfallen folgende Kosten (exkl. MwSt.):

Kto. 3104.5620.000 / Projekt 8940014	Anteil %	Kredit CHF exkl. MwSt.	Abrechnung CHF exkl. MwSt.	Differenz CHF exkl. MwSt.
Gemeinde Dietlikon	57.87%	935'000.00	816'881.45	-118'118.55
		100.00%	87.37%	-12.63%

Abweichungsbegründung:

- Die Kosten für Grund und Rechte sind tiefer ausgefallen
- Die Baumeisterarbeiten konnten günstiger vergeben werden
- Die Kosten für die Installation des Pumpwerks sind tiefer ausgefallen Die Kosten für die Inliner-sanierung des Kanals sind tiefer ausgefallen
- Die Kosten für die Tiefbauarbeiten des Hauptsammelkanals sind höher ausgefallen
- Die Kosten für die Instandstellung der als Baustellenzufahrt benützten Wege waren im Kostenvoranschlag nicht eingerechnet

Beschluss

1. Die Kreditabrechnung über die Verlegung und Sanierung des Hauptsammelkanals K4 «Im Brand», Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, mit anteiligen Kosten für die Gemeinde Dietlikon von CHF 816'881.45 exkl. MwSt. und einer Kostenunterschreitung von CHF 118'118.55 exkl. MwSt. (12,63%) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Stadtrat Dübendorf, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf (per Mail)
 - Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, Stationsstrasse 10, 8306 Brüttisellen (per Mail)
 - Gemeinderat Wallisellen, Zentralstrasse 9, 8304 Wallisellen (per Mail)
 - IKA Neugut, Otto-Jaag-Strasse 15, 8600 Dübendorf (per Mail / zur Information)
 - Gemeindewerke
 - Finanzen
 - RGPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: