

Sandra Wiesli
Leiterin RUV / Bausekretärin
direkt 044 835 82 32
sandra.wiesli@dietlikon.org

Protokollauszug vom 17.03.2020

55 04.03.2 Kommunale Planung
36.03 SBB

Brüttenertunnel; Projektierung Mehranforderungen Gemeinde; Abrechnung Projektierungskosten

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss Nr. 35 vom 19.03.2019 einen Kredit von Fr. 105'000.00 (inkl. MWST. und Reserve für Unvorhergesehenes) für die Vorprojektleistungen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem STEP AS 2035 Brüttenertunnel (Abschnitt 3 Dietlikon) als gebundene Ausgabe im Sinne von § 105 Gemeindegesetz, zulasten der Investitionsrechnung 2019.

Im Weiteren wurde für die Begleitung dieser Arbeiten durch ein externes Büro, zulasten der Investitionsrechnung 2019 ein Kredit von Fr. 40'000.00 (inkl. MwSt. und Reserve für Unvorhergesehenes) als gebundene Ausgabe im Sinne von § 105 Gemeindegesetz bewilligt.

Kostenzusammenstellung

Konto-Nr.: 1603.5290.005

Gesamtübersicht

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>
GRB 35 vom 19.03.2019 (Basis Offerte SBB vom 28.02.2019 / 01.03.2019)	105'000.00	99'452.00	5'548.00
Total inkl. MwSt.	105'000.00	99'452.00	5'548.00
	100.00 %	94.72 %	- 5.28 %

Kostenzusammenstellung

Konto-Nr.: 1603.5290.006

Gesamtübersicht

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>
GRB 35 vom 19.03.2019 (Basis Offerte Meichtry & Widmer vom 28.02.2019)	40'000.00	11'817.75	28'182.25
Total inkl. MwSt.	40'000.00	11'817.75	28'182.25
	100,00 %	29.55 %	- 70.45 %

Begründung Minderaufwand

Zum Zeitpunkt der Kreditfreigabe wurde festgestellt, dass der Planungsumfang geringer wird als anlässlich angenommen (Reduktion der Bestellungen an die SBB gemäss Erwägung c) des Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 19.03.2019.). Zudem konnten die Planungen teilweise direkt zwischen der OE Raum, Umwelt + Verkehr in enger Zusammenarbeit mit der SBB AG erarbeitet werden, weshalb der freigegebene Betrag bei weitem nicht ausgeschöpft werden musste.

Beschluss:

1. Die Abrechnung für die Arbeiten der Vorprojektierungsleistungen der SBB mit Kosten von Fr. 99'452.00 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von Fr. 5'548.00 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Die Abrechnung für die Arbeiten der Begleitplanungen mit Kosten von Fr. 11'817.75 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von Fr. 28'182.25 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
3. Mitteilung an
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr
 - Leiterin OE Raum, Umwelt + Verkehr
 - Finanzen
 - RPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: