

Medienmitteilung vom 23.03.2023

Sanierung Industriestrasse, Teil Ost
Verzögerung Baubeginn infolge Rekurs

Gegen die Festsetzung des Projekts für die Sanierung der Industriestrasse (Teil Ost) in Dietlikon ist ein Rekurs eingegangen. Der für Freitag, 24. März 2023, geplante Baubeginn muss deshalb verschoben werden.

Am 7. Februar 2023 hat der Gemeinderat das Projekt für die Sanierung der Industriestrasse (Teil Ost) festgesetzt und für die Realisierung einen Kredit von 6,020 Mio. Franken bewilligt. Der Beschluss wurde am 16. Februar 2023 publiziert.

Am letzten Tag der 30-tägigen Frist ist beim Baurekursgericht des Kantons Zürich ein Rekurs gegen den Festsetzungsbeschluss eingegangen. Weil dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung zukommt, können die Bauarbeiten nicht wie geplant am Freitag, 24. März 2023 starten. Der auf 8 Uhr geplante Spatenstich wurde abgesagt.

Der Gemeinderat bedauert, dass das Projekt nicht wie geplant umgesetzt werden kann. Weil die Bauarbeiten vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes abgeschlossen sein müssen, steht für die Ausführung nur ein Zeitfenster von März bis Oktober zur Verfügung. Das weitere Vorgehen hängt stark vom Verlauf des Rekursverfahrens ab. Es ist aber durchaus möglich, dass sich die Arbeiten um ein Jahr verschieben.

Auskünfte

Für Fragen steht Gemeinderätin Cristina Cortellini, 079 784 75 24, am 24.03.2023 von 08:00 bis 09:00 und von 13:00 bis 16:00 zur Verfügung.

23.03.2023