

Remo Arpagaus
Bereichsleiter / Betriebsleiter
direkt 044 835 83 03
remo.arpagaus@dietlikon.org

Protokollauszug vom 20.04.2021

- 87 08.04.1 Trafostationen
- 23.03.4 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen
- 33.03 Einzelne Strassen und Wege
- 39.04.1 Hydranten- und Transportnetz

Elektrizitätswerk; Notanschluss EKZ-Unterwerk Dübendorf; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 7. Mai 2019 (GRB 68) folgenden Kredit:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	176'710.30	exkl.	819'112

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Abweichung	
Elektrizitätswerk (EW)	176'710.30	173'750.30	2'960.00	1.67%

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit

Die Abweichung gegenüber dem Gesamtkredit ist kleiner als CHF 10'000.00. Gestützt auf den Beschluss vom 13. September 2016 (GRB 180) kann deshalb auf eine Abweichungsbegründung verzichtet werden.

Beschluss:

1. Die Abrechnung über die Erstellung des Notanschlusses an das EKZ-Unterwerk Dübendorf mit Kosten von CHF 173'750.30 (exkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 2'960.00 (exkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Versand: