

Philipp Schneider
Leiter RUV / Bausekretär
direkt 044 835 82 32
philipp.schneider@dietlikon.org

Protokollauszug vom 14.09.2021

177 04.05.1 Bauordnung, Zonenordnung, Verordnungen
Bau- und Zonenordnung; Zentrumsplanung Ortsmitte; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 25. Juni 2013 mit Beschluss Nr. 125 folgenden Kredit:

Übersicht Kredite	Betrag (CHF)	MwSt.	Projekt Nr.
Zentrumsplanung Ortsmitte	75'000.00	inkl.	-

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF)	Differenz	
Total	75'000.00	51'840.55	23'159.45	30.9%

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit

Die Kosten können der detaillierten Aufstellung gemäss GRB 125-2013 aufgrund der vorliegenden Rechnungen des Planungsbüros nicht einzeln zugeordnet werden. Die Minderkosten sind damit zu begründen, dass die Zentrumsplanung Ortsmitte ein Sub-Konzept der gleichzeitig laufenden BZO-Revision war und in der Offerte nicht klar abgegrenzt werden konnte, wo dieses Sub-Konzept mit der eigentlichen BZO-Revision Überschneidungspunkte aufweisen wird und ob allenfalls eine Folgeplanung ausgelöst werden muss.

Beschluss:

- Die Abrechnung über die Zentrumsplanung Ortsmitte wird mit den nachstehenden Kosten genehmigt:

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Dienstleistungen Dritter	75'000.00	51'840.55	23'159.45

- Mitteilung an:
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr
 - Leiter Raum, Umwelt + Verkehr
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Versand: