


Remo Arpagaus
Leiter Gemeindewerke
direkt 04144 835 83 03
remo.arpagaus@dietlikon.org

Protokollauszug vom 18.08.2020

145	08.04.2	Niederspannungsnetz
	08.05.0	Anlagen strassen- bzw. quartierweise
	23.03.3	Abwassermessstellen, Regenwasserbecken, Schmutz- und Regenwasserpumpwerke
	33.03	Einzelne Strassen und Wege
	36.05.0	Haltestellen
	39.04.1	Hydranten- und Transportnetz

Industriestrasse; Erneuerung Fahrbahn und Werkleitungen; Projektverschiebung



Die Inbetriebnahme des ersten von zwei Einbahnringen am 11.11.2019 führte rund um die Industriestrasse nicht zur gewünschten Verkehrsentlastung wie ursprünglich vom RVS-Projekt erhofft. Es wurden zwischenzeitlich diverse Massnahmen getroffen, um den Verkehr besser zu leiten, jedoch mit mässigem Erfolg, da das Gesamtprojekt noch nicht abgeschlossen ist.

An der Planersitzung vom 09.04.2020 wurden die verschiedenen Problempunkte zur neuen Verkehrsführung diskutiert. Auf Wunsch des Amtes für Verkehr soll der Verkehr zunächst einige Zeit an die neue Verkehrsführung gewöhnt werden, bevor bereits erneut Anpassungen am Verkehrsregime vorgenommen werden. Das RVS-Projekt werde nach Aussage der Baudirektion des Kanton Zürich wie vorgesehen umgesetzt und die Verkehrssituation daraufhin beobachtet.

Damit das gesetzte Ziele erreicht - ein verkehrsoptimiertes und breit akzeptiertes Strassen- und Raumprojekt zu entwickeln - werden kann, wird empfohlen, das Sanierungsprojekt um ein Jahr, mit voraussichtlichem Baustart im Frühjahr 2022, zu verschieben.

Mit Beschluss vom 25.02.2020 (GRB 40) wurde das Ingenieurbüro Buchmann Partner AG mit der Ausarbeitung des Bauprojektes für die Sanierung der Industriestrasse beauftragt. Durch die Projektverschiebung entstehen seitens Ingenieurbüro Buchmann Partner AG keine Mehrkosten.

Industriestrasse; Erneuerung Fahrbahn und Werkleitungen; Projektverschiebung

Beschluss:

1. Die Projektverschiebung Sanierung der Industriestrasse wird durch den Gemeinderat zur Kenntnis genommen.
2. Die Gemeindewerke werden mit dem Vollzug beauftragt.
3. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Buchmann Partner AG (zur Information)
 - Finanzen
 - RGPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: