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GR-2022-207 04.05.1 Bauordnung, Zonenordnung, Verordnungen
Teilrevision Nutzungsplanung; Planerleistungen Planar AG; Nachtragskredit

a) Sachverhalt

Mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 248 vom 29.11.2021 wurde die Teilrevision der Nutzungsplanung
an das Büro PLANAR AG, Zürich vergeben und in der lnvestitionsrechnung 2022ff ein Objektkredit von
CHF 175'000.00 (inkl. Nebenkosten und MwSt.) bewilligt.

b) Mehrkosten

Mit Schreiben der PLANAR AG vom 26. Juli 2022 und 1. September 2022 teilte das Planungsbüro dem
Gemeinderat mit, dass mit höheren Kosten für die Teilrevision der Nutzungsplanung zu rechnen ist.

Die Mehrkosten werden vom Planungsbüro primär damit begründet, dass zum Zeitpunkt der Offertstel-
lung im September 2021 nicht abschätzbar war, dass eine derart intensive Koordination mit den ande-
ren laufenden Planungsvorhaben, welche nicht direkt die Teilrevision der Nutzungsplanung betreffen,
aber einen grossen Einfluss auf diese haben, erforderlich sein wird.

c) Zusatzkosten

PLANAR AG nahm zusätzlich zu den bereits offerierten Sitzungen für die Teilrevision der Nutzungs-
planung an weiteren Sitzungen des Gemeinderats teil. Einerseits an der Klausurtagung vom 9. Septem-
ber 2022 und andererseits an der GR-Sitzung vom 8. November 2022.

Mit Schreiben vom 23. September 2022 offeriert PLANAR AG die im Zuge der Teilrevision der Nut-
zungsplanung notwendige Gewässerraumfestlegung für den Brandbach.

d) Zusammenstellung Mehr- und Zusatzkosten

Mehrkosten Teilrevision Nutzungsplanung (2022-2025)
Leistungen Büro PLANAR AG (Phase 1) CHF 26'000.00
Leistungen Büro PLANAR AG (Reserve) CHF 5'000.00

Zwischentotal (exkl. MwSt.) CHF 31'000.00
Nebenkosten (pauschal 4 % von Zwischentotal) CHF 1'240.00
Rabatt (5 %) CHF - 1'612.00

Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.) CHF 30'628.00
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Zusatzkosten für diverse Sitzungsteilnahmen (Grobkosten)
Sitzungsteilnahme PLANAR AG an GR-Klausurtagung vom 9. Sept. 2022 CHF 800.00
Sitzungsteilnahme PLANAR AG an GR-Sitzung vom 8. Nov. 2022 CHF 400.00

Total (exkl. MwSt.) CHF 1'200.00

Zusatzkosten Gewässerraumfestlegung Brandbach
Leistungen Büro PLANAR AG CHF 8'625.00

Zwischentotal (exkl. MwSt.) CHF 8'625.00
Nebenkosten (pauschal 4 % von Zwischentotal) CHF 345.00
Rabatt (5 %) CHF - 448.50

Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.) CHF 8'521.50

Total Mehr- und Zusatzkosten (exkl. MwSt.) CHF 40'349.50
MwSt. 7.7 % (gerundet) CHF 3'110.00
Unvorhergesehenes und Rundung (Reserve) CHF 6'540.50

Total Mehr- und Zusatzkosten (inkl. MwSt.) CHF 50'000.00

ln der lnvestitionsrechnung 2022ff wurde für die Teilrevision der Nutzungsplanung ein Betrag von
CHF 175'000.- eingestellt. Die Mehrkosten von CHF 50'000.- werden durch den Gemeinderat zulasten
seiner Kreditkompetenz gemäss Art. 30 Abs. 1 Ziff .1 Gemeindeordnung als Nachtragskredit bewilligt.

Beschluss

1. Der durch das Budget 2022ff nicht gedeckte Betrag von CHF 50'000.- wird zulasten der gemein-
derätlichen Kreditkompetenz gemäss Art. 30 Abs. 1 Ziff .1 Gemeindeordnung als Nachtragskredit
bewilligt.

2. Der Auftrag zur Gewässerraumfestlegung des Brandbachs im nutzungsplanerischen Verfahren
wird gemäss Offerte vom 23. September 2022 zum Preis von gerundet CHF 9'180.00 (inkl. Ne-
benkosten und MwSt.) an das Büro PLANAR AG Zürich vergeben. Das offerierte Honorar (inkl.
MwSt. und Nebenkosten) gilt als Kostendach. Dieser Betrag ist im Nachtragskredit gemäss Ziff. 1
enthalten.

3. Der Leiter Raum, Umwelt + Verkehr wird beauftragt, die Arbeiten zu begleiten und die Kosten zu
überwachen.

4. Mitteilung an:
- PLANAR AG für Raumentwicklung, Gutstrasse 73, 8055 Zürich
- RGPK (zur Information)
- Finanzen
- Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr
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- Leiter Raum, Umwelt + Verkehr
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand:


