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2023-61 04.05.2 Teilbauordnungen, Gestaltungspléane, Sonderbauvorschriften in eD
chr

Bahnhofstrasse 33, 35 und 37 (Kat.-Nrn. 5674, 3391 und 2890); Arealentwicklung; Kredit-

abrechnung begleitetes Verfahren

a) Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Liegenschaften ""Bahnhofstrasse 33, 35 und 37" (Kat.-Nrn.
5674, 3391 und 2890) bewilligte der Gemeinderat am 7. Juni 2022 (GRB 108) fir die Durchfiihrung eines
begleiteten Verfahrens einen Kredit von CHF 170'000.00 (inkl. MwSt.).

b) Abrechnung

Die Arbeiten wurden inzwischen abgeschlossen. Die Abrechnung zeigt folgendes Bild:

Leistungen Kredit Abrechnung Differenz
Gossweiler Ingenieure AG (Verfahrensbegleitung) CHF 19'500.00 | CHF 24'213.10 | CHF -4'713.10
Gossweiler Ingenieure AG (3D-Geoportal) CHF  8'500.00 | CHF  8'074.70 | CHF +425.30
Expertenentschadigung CHF 30'400.00 | CHF 17'455.35 | CHF +12'944.65
Entschadigung Planerteams CHF 80'000.00 | CHF 80'000.00 | CHF 0.00
Nebenkosten CHF 1'108.00 | CHF 194.90 | CHF +913.10
MwsSt. CHF 10'760.00 | CHF 10'005.26 | CHF +754.74
Total externe Leistungen CHF 150'268.00 | CHF 139'943.31 | CHF +10'324.69
Aufwénde Liegenschaften CHF 2'000.00 | CHF 1'800.00 | CHF +200.00
Eigenleistungen RUV CHF 3'000.00 | CHF 2'330.40 | CHF +669.60
Unvorhergesehenes CHF 14'732.00 | CHF 2'510.40 | CHF +12'221.60
Total CHF 170'000.00 | CHF 146'584.11 | CHF +23'415.89
100 % 86.22 % +13.78 %

+ = Minderaufwand gegentiber Kredit / - = Mehraufwand gegeniiber Kredit

Der Minderaufwand ist auf tiefere Expertenentschadigungen sowie geringere Kosten fiir «Unvorher-
gesehenes» zurickzufuhren.
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Bahnhofstrasse 33, 35 und 37 (Kat.-Nrn. 5674, 3391 und 2890); Arealentwicklung; Kreditabrechnung
begleitetes Verfahren

Beschluss

1. Die Abrechnung tber das «Begleitete Verfahren Bahnhofstrasse 33, 35 + 37» mit Kosten von
CHF 146°584.11 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 23'415.89 wird genehmigt.

2. Mitteilung an:
- Gossweiler Ingenieure AG, Frau Jennifer Béar (jennifer.baer@gossweiler.com)
- RGPK (zur Information)
- Leiter Liegenschaften
- Leiter Raum, Umwelt + Verkehr
- Finanzen
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter Martin Keller Versand:
Gemeindeprasidentin Gemeindeschreiber
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