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2023-116 36.03.1 Stationen, Bahnanlagen
MehrSpur Zürich-Winterthur; Projekte Gemeinde; Trafostation beim Bahntechnikgebäude;
Kreditgenehmigung (Zusatzkredit)

a) Sachverhalt

Am 28. Juni 2022 (GRB 126) stimmte der Gemeinderat einer Verlegung der Trafostation beim Bahn-
technikgebäude (BTG) in den Bahndamm zu. Gestützt auf diesen Beschluss wurden die mutmasslichen
Mehrkosten von Fr. 275'000.- (inkl. MwSt. und Reserve) als Zusatzkredit in das Budget 2023 aufgenom-
men.

b) Erwägungen

Inzwischen liegt das Objektblatt «Trafostation Faisswiesen» vom 13.04.2023 vor. Gemäss Kostenteiler
muss mit folgenden Kosten gerechnet werden:

- Baukosten oberirdische Trafostation (Rohbau) Fr. 300'000.-
- Zusätzliche Rohbaukosten für Einbau in Stützmauer Fr. 60'000.-
- Honorare und Zuschläge (ohne VGK und VSK) Fr. 134'000.-

Total (exkl. VGK und VSK) Fr. 494'000.-
- 2 % VGK Fr. 9'880.-

Zwischentotal Fr. 503'880.-
- 5.9 % MwSt. / VSK Fr. 29'729.-

Total inkl. VGK und MwSt./VSK Fr. 533'609.-

Im an der Urne bewilligten Objektkredit von 5,389 Mio. Franken sind für den Ersatz der Trafo-Station
ca. Fr. 857'000.- und für das Verlegen von Werkleitungen ca. Fr. 100'000.- enthalten. Gemäss Auskunft
der SBB sind in der Kostenschätzung für das Vorprojekt für den Ersatz der Trafostation Baukosten von
ca. Fr. 500'000.- enthalten. Der Rest ist für Innenausbauten, Haustechnikinstallationen und den eigentli-
chen Trafo vorgesehen.

Gegenüber dem bewilligten Verpflichtungskredit ist für den Bau der Trafostation somit ein Zusatzkredit
von Fr. 35'000.- (inkl. Rundung) erforderlich. Gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung
ist der Gemeinderat für die Bewilligung von im Budget enthaltenen Zusatzkrediten für die Erhöhung
von neuen einmaligen Ausgaben bis 1 Mio. Franken für einen bestimmten Zweck zuständig.
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Gemäss Berechnungen der Gemeindewerke (Stand: 20.04.2023) belaufen sich die Gesamtkosten für
den Ersatz der Trafo-Station (inkl. Zuleitungen und FTTH) auf 2,1 Mio. Franken. Diese Kosten teilen sich
wie folgt auf:

Inhalt
Vorprojekt

TS 42
Faisswiesen

Neubau
TS 42

Faisswiesen
Bahndamm

Ausgangslage Vergrösserung Erweiterung Differenz

Basis
Urne 27.09.20

Zusatz 11.07.23
Kalkulation

±25% Bemerkungen

Trafostation (2026)
- Integration Bahndamm

857'000
33'000

1'425'000 435'000

Rohranlage (2025) 100'000 170'000 70'000 Nur Rohrblock

MS-Kabel (2026) 0 380'000 380'000 Im Kredit nicht enthalten

LWL (2026) 0 125'000 125'000 Im Kredit nicht enthalten

Total exkl. MwSt. 990'000 2'100'000 1'010'000 Budget 2025/26

Die durch die bestehenden Kredite nicht gedeckten Kosten von rund 1 Mio. Franken sind in das Budget
2025/26 (Investitionsrechnung) aufzunehmen.
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Beschluss

1. Für die Integration der Trafostation Faisswiesen in das Bahntechnikgebäude wird ein Zusatzkredit
von Fr. 35'000.- (inkl. MwSt.) bzw. Fr. 33'000.- (exkl. MwSt.) bewilligt.

2. Dem vorliegenden Objektblatt «Trafostation Faisswiesen» vom 13.04.2023 wird zugestimmt.

3. Mitteilung an:
- SBB AG, Frau Katja Nahler (per Mail: katja.nahler@sbb.ch)
- SBB AG, Herr Michael Juon (per Mail: michael.juon@sbb.ch)
- Gemeindewerke (zum Vollzug)
- Finanzen
- Raum, Umwelt + Verkehr (zur Information)
- RGPK (zur Information)
- Akten

Gemeinderat

Philipp Flach
1. Vizepräsident

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand:


