

Renato Hutter  
Leiter Finanzen  
direkt 044 835 82 76  
renato.hutter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 08.02.2022

30 10.03.5 Allgemeine Akten  
16.12.1 Hardware  
16.12.2 Software

## Gemeindeverwaltung; Projekt IT 2021; Abrechnung

### a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 1. Dezember 2020 (GRB 241) folgenden Kredit:

Position	Betrag	MWST	Projekt Nr.
Hardware	48'000		
Software	-		
Dienstleistungen Dritter	45'000		
Unvorhergesehenes	7'000		
<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>inkl.</b>	<b>5060.001</b>

### b) Abrechnung

Position	Kredit	Abrechnung	Abweichung
Hardware	48'000	53'736.60	-5'736.60
Software	-	7'984.39	-7'984.39
Dienstleistungen Dritter	45'000	10'974.61	34'025.39
Unvorhergesehenes	7'000	-	7'000.00
<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>72'695.60</b>	<b>27'304.40</b>

Bei den Dienstleistungen Dritter konnte dank einer befristeten Anstellung ein wesentlicher Teil der Kosten eingespart werden.

### Beschluss:

- Die Abrechnung zum Projekt IT 2021 wird mit den nachstehenden Kosten genehmigt:

Position	Kredit	Abrechnung	Abweichung
Hardware	48'000	53'736.60	-5'736.60
Software	-	7'984.39	-7'984.39
Dienstleistungen Dritter	45'000	10'974.61	34'025.39
Unvorhergesehenes	7'000	-	7'000.00
<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>72'695.60</b>	<b>27'304.40</b>

2. Mitteilung an:
- Leiter IT
  - RGPK (zur Information)
  - Finanzen
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: